



CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(ex D.P.G.R. N° 115/2016 – L.R. N° 38/2001 e N° 24/2013)
c/o Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di Febbraio, presso la sede legale del CORAP

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RETI

Determina n. 12 del 12. 02.2019: Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle barriere filtranti all'interno del Fiume Mesima (2° intervento). **APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.**

PREMESSO che:

- con propria Determina n. 57 del 23/11/2017, il CORAP ha approvato lo stato finale dei lavori, dei servizi e delle forniture e del certificato di regolare esecuzione dei lavori riguardanti l'intervento denominato "Progetto per l'esecuzione di barriere filtranti all'interno del Fiume Mesima – Progetto sperimentale";
- con propria Determina n. 65 del 27/11/2017, il CORAP ha approvato la "Relazione acclarante i rapporti tra la Regione Calabria ed il CORAP" riguardante l'intervento denominato "Progetto per l'esecuzione di barriere filtranti all'interno del Fiume Mesima – Progetto sperimentale" – Convenzione Rep. n. 1103 del 30/06/2017;
- la Regione Calabria, con nota prot. n. 247800 del 17/07/2018, acquisita al protocollo del CORAP con il n. 7781 del 17/07/2018, ha richiesto, sulla scorta dei buoni risultati raggiunti nel corso dell'estate 2017, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria ai fini del ripristino dell'ottimale efficienza delle barriere filtranti con riattivazione del processo enzimatico in prossimità della foce del Fiume Mesima;
- i fornitori, di cui al Progetto Sperimentale avviato e concluso in precedenza, hanno dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori, servizi e forniture agli stessi patti e condizioni dei contratti precedenti e comunque nei limiti delle economie rinvenute e nei limiti di legge;
- la richiesta della Regione Calabria per dare seguito all'intervento ha carattere di urgenza ed indifferibilità;
- con propria Determina n. 102 del 23/07/2018, il CORAP ha proceduto con l'affidamento dei lavori, servizi e forniture per l'intervento in oggetto secondo la seguente ripartizione riportata in determina:
 1. *I lavori di manutenzione delle barriere filtranti sono stati affidati alla Ditta T.E.E.S. di Tripodi Girolamo & C. s.n.c. per l'importo di Euro 8.500,00 al lordo del ribasso d'asta offerto in sede di gara;*
 2. *I servizi di laboratorio e posa degli attivatori enzimatici sono stati affidati alla Ditta Calabria Service s.r.l. per l'importo di Euro 8.000,00 oltre IVA per tutta la durata del trattamento;*
 3. *La fornitura degli attivatori enzimatici sono stati affidati alla Ditta Eurovix S.p.A. per l'importo di Euro 16.504,00 oltre IVA;*

- con nota consortile prot. n. 8130 del 24/07/2018, il CORAP ha trasmesso alla Regione Calabria la stima dell'intervento in oggetto secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
1) Lavori	
Lavori di ripristino barriere	8.500,00 €
ONERI DI SICUREZZA	300,00 €
TOTALE LAVORI	8.800,00 €
2) Fornitura bioattivatori	16.524,00 €
3) Servizi di laboratorio e somministrazione trattamento con bioattivatori	8.000,00 €
Totale Lavori, Servizi e Forniture	33.324,00 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
SPESE TECNICHE	1.000,00 €
IMPREVISTI	2.221,20 €
IVA SUI LAVORI (10%)	880,00 €
IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE	5.395,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	9.496,20 €
TOTALE GENERALE	42.820,20 €

CONSIDERATO che:

- in data 25/07/2018 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto;
- in data 06/08/2018 è stato sottoscritto lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 e finale con la ditta T.E.E.S. di Tripodi Girolamo & C. s.n.c.;
- i servizi, assegnati alla ditta Calabria Service s.r.l., sono stati regolarmente eseguiti;
- le forniture, affidate alla ditta Eurovix s.p.a., sono state regolarmente effettuate.

VISTO

- il verbale del 10/08/2018, con il quale è stata certificata l'ultimazione dei lavori;
- il quadro economico di cui allo Stato Finale, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO	POST AFFIDAMENTO	DA STATO FINALE
1) Lavori		Ribasso 5%	
LAVORI A BASE D'ASTA	8.486,55 €	8.062,22 €	8.062,22 €
ONERI DI SICUREZZA	300,00 €	300,00 €	300,00 €
TOTALE LAVORI	8.786,55 €	8.362,22 €	8.362,22 €
2) Forniture	16.524,00 €	16.524,00 €	16.524,00 €
3) Servizi di laboratorio e somministrazione trattamento con bioattivatori	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Totale Lavori, Servizi e Forniture	33.310,55 €	32.886,22 €	32.886,22 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
SPESE TECNICHE	1.000,00 €		
- Rilievi			
- Fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016			
- Spese del personale impegnato nel progetto			
IMPREVISTI	2.221,20 €	2.221,20 €	
IVA SUI LAVORI (10%)	878,65 €	836,22 €	836,22 €
IVA SULLE FORNITURE (22%)		3.630,88 €	3.630,88 €
IVA SUI SERVIZI (10%)		800,00 €	800,00 €
IVA SULLE SPESE TECNICHE (22%)			
IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE	5.395,00 €	4.430,88 €	4.430,88 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	9.494,85 €	7.488,30 €	5.267,10 €
ECONOMIE			
TOTALE GENERALE	42.805,40 €	40.374,52 €	38.153,32 €

CONSIDERATO che:

- la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 ha introdotto il Nuovo Regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari nonché il controllo e la vigilanza;
- l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 26 maggio 2013 n. 24, "Riordino Enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità", ha disposto l'accorpamento senza liquidazione, in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001, n. 38;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato formalmente istituito il CORAP quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con legge regionale 31 dicembre 2001, n.38, con conseguente cambio della denominazione e contestualmente sono stati confermati in capo al Commissario straordinario tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento.

- con Decreto Commissariale n. 22 del 2017 si è proceduto all'assegnazione dei Dirigenti in servizio presso il CORAP a capo delle aree istituite con la Deliberazione della Giunta regionale succitata;
- con D.P.G.R. n. 24 del 11 gennaio 2019 è stata nominato il Commissario Straordinario del CORAP, autorizzando quest'ultimo ad emanare propri atti organizzativi e di esecuzione specifici per l'attuazione di quanto normato e disciplinato nella L.R. n. 24/2013;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (per le parti rimaste in vigore a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016);

DETERMINA

- 1) di **CONSIDERARE** le premesse, gli atti ed i documenti citati e richiamati parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportati per intero.
- 2) di **APPROVARE** lo stato finale dei lavori, dei servizi e delle forniture e il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 20.10.2018 dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino Vadalà, funzionario dell'ufficio tecnico del CORAP;
- 3) di **LIQUIDARE** il credito residuo maturato allo stato finale dei lavori, servizi e forniture in oggetto come di seguito ripartito:
 - € 8.362,22 oltre i.v.a. alla ditta T.E.E.S. di Tripodi Girolamo & C s.n.c.;
 - € 8.000,00 oltre i.v.a. alla ditta Calabria Service s.r.l.;
 - € 16.524,00 oltre i.v.a. alla ditta Eurovix s.p.a.,
- 4) di **DARE ATTO**, che la spesa complessiva di cui al presente atto trova copertura finanziaria nello stanziamento previsto per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Decreto;
- 5) di **DARE MANDATO** agli Uffici competenti, di curare gli adempimenti necessari inerenti e conseguenti per l'esecuzione del presente Decreto;
- 6) di **DEMANDARE** al Responsabile del servizio la pubblicazione del presente atto.

Ing. Filippo VALOTTA, *Dirigente Area Gestioni Reti*



VISTO, *il Dirigente Area Bilancio e Contabilità*
(Dott. Fabrizio D'AGOSTINO)

