



CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

(ex D.P.G.R. N° 115/2016 – L.R. N° 38/2001 e N° 24/2013)

c/o Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO
REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

(EX D.P.G.R. N° 115/2016-L.R. N° 38/2001 e N° 24/2013)

C/O Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

L'anno2019..... il giorno26..... del mese diFEBBRAIO....., presso la sede legale del CORAP

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Carmelo Salvino ha proceduto all'assunzione del seguente atto.

Decreto n. 76 del26 FEB 2019.....: ***"Procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di completamento ed ampliamento depuratore di loc. Piscopio di Vibo Valentia" – APQ TAGVV03 . CUP: D46D09000020006 - CIG: 0977124C38. Approvazione XI° ed Ultimo SAL e Certificato di pagamento n. 12.***

PREMESSO che:

- la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38, ha introdotto il Nuovo Regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, nonché il controllo e la vigilanza;
- l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, "Riordino Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità", ha disposto l'accorpamento, senza liquidazione, degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001, n. 38 in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP;
- con il D.P.G.R. n. 24 dell'11 gennaio 2019 è stata nominata quale Commissario Straordinario dei cinque Consorzi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, per l'espletamento delle funzioni indicate nelle vigenti L.R. n. 24/2013 e L.R. n. 38/2001, l'ing. Carmelo Salvino;
- con il D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico, sottoposto al controllo ed alla vigilanza della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 31 dicembre 2001, con conseguente cambio della denominazione e, contestualmente, sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario già nominato con D.P.G.R. n. 24 dell'11.01.2019 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento;

CONSIDERATO CHE:

- con Convenzione del 21 settembre 2009, protocollo entrata n. 4329 del 04.12.2009, Rep. 3719 del 21/09/2009, stipulata tra la Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia, ora CORAP, è stato finanziato il progetto

“completamento ed ampliamento depuratore di loc. Piscopio di Vibo Valentia – APQ TAGIRI - Cod. Prog. tag VV03. CUP: D46D09000020006”, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche (TAGIRI) – di cui alla Delibera CIPE n. 17 del 2003, Delibera CIPE n. 20 del 2004, Delibera CIPE n. 84 del 2000 e Delibera CIPE n. 35 del 2005, per un importo complessivo di € 2.026.346,16.

- con Decreto del Dirigente della Regione Calabria n. 15345 del 07/12/2011, i lavori di cui in epigrafe sono stati aggiudicati definitivamente alla **Ditta Consorzio Cooperative Costruzioni CCC con sede in Bologna** - Via Marco Emilio Lepido 182/2, P. IVA 00281620377, con ribasso del 25,729 %, corrispondente ad un’offerta di € 1.189.398,55 oltre ad € 39.410,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in fase di gara era stato individuato come socio cooperatore per l’esecuzione dei lavori la Società Cooperativa Costruzioni Calabresi, con sede in Vibo Valentia - C.da Bitonto, giusta aggiudicazione del contratto da parte del Consorzio Cooperative Costruzioni CCC – Bologna;
- i lavori sono stati consegnati alla suddetta impresa esecutrice giorno 11 aprile 2012, giusto verbale n. 1381 del 13/04/2012;
- il Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, a seguito della notifica di avvio del procedimento di rescissione del contratto per gravi inadempienze, comunicava la revoca dell’esecuzione dei lavori al socio cooperatore Cooperativa Costruzioni Calabresi, con sede in Vibo Valentia, e la contestuale volontà di sostituire detto socio esecutore del contratto, con altro socio cooperatore, individuato nell’Impresa CLC Cooperativa Lavoro Costruzioni - Via Frontali 3, int. 15, 48018 Faenza (RA), che disponeva dei requisiti necessari al completamento dei lavori di cui in oggetto;
- in data 15/04/2016 con nota registrata al prot. n. 1124, il Consorzio Integra Società Cooperativa, con sede in Via Marco Emilio Lepido 182/2 – Bologna, comunicava di aver proceduto al fitto di ramo d’azienda del Consorzio Cooperative Costruzioni C.C.C. – Bologna, comprendente il contratto in oggetto e con successiva Determina di Direzione Generale n. 20 del 20/05/2016, avendo verificato la sussistenza dei requisiti di legge della Ditta subentrante, veniva preso atto del suddetto fitto di ramo d’azienda e dunque del subentro nel contratto in essere del Consorzio Integra Società Cooperativa – Bologna;
- con Determina n. 128 del 18 settembre 2018 del Dirigente Area Reti, è stato Preso Atto del subentro dell’Impresa C.I.P.A.E. Società Cooperativa, con sede legale in Enna, quale impresa assegnataria dei lavori di cui al contratto in essere, come comunicato dall’impresa appaltatrice Consorzio Integra Società Cooperativa e dell’individuazione da parte del C.I.P.A.E. Società Cooperativa, della G.R. Costruzioni Srl, con sede legale in Enna, quale impresa indicata per l’esecuzione dei lavori oggetto di assegnazione;
- in data 31.01.2019 sono stati emessi gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. XI ed Ultimo, ed il Certificato di Pagamento n. 12, emesso in pari data, dell’importo di Euro 84’284,49 oltre IVA al 10 %, per un totale di Euro 92.712,94;

RITENUTO, pertanto di dover procedere con l’approvazione Stato di Avanzamento Lavori n. XI ed Ultimo, emesso alla data del 31.01.2019 ed il Certificato di Pagamento n. 12, emesso in pari data, dell’importo di Euro 84’284,49 oltre IVA al 10 %, per un totale di Euro 92.712,94, riguardante l’intervento “*Procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di completamento ed ampliamento depuratore di loc. Piscopio di Vibo Valentia*” – APQ TAGVV03. CUP: D46D09000020006 - CIG: 0977124C38.

VISTO IL d. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Su proposta del Dirigente responsabile Area Gestione Reti Ing. Filippo Valotta, che sulla base dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento ing. Teresa Mazzei dell’unità territoriale di Vibo Valentia, attesta altresì la legittimità del presente atto alle disposizioni legislative e regolamentari interessate.

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

1. di **considerare** le premesse, gli atti ed i documenti citati e richiamati come parte integrante e sostanziale del presente atto, e che si intendono riportati per intero;
2. di **approvare**, per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono riportate e trascritte, **lo Stato di Avanzamento Lavori n. XI ed Ultimo, emesso alla data del 31.01.2019 ed il Certificato di Pagamento n.12, emesso in pari data, dell'importo di Euro 84.284,49 oltre IVA al 10%, per un totale di Euro 92.712,94**, riguardante l'intervento "Procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di completamento ed ampliamento depuratore di loc. Piscopio di Vibo Valentia" – APQ TAGVV03 . CUP: D46D09000020006 - CIG: 0977124C38;
3. di **dare atto** che la spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria giusta Convenzione del 21 settembre 2009, protocollo entrata n. 4329 del 04.12.2009, Rep. 3719 del 21/09/2009, stipulata tra la Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia, ora CORAP, è stato finanziato il progetto "completamento ed ampliamento depuratore di loc. Piscopio di Vibo Valentia – APQ TAGIRI - Cod. Prog. tag VV03. CUP: D46D09000020006", nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche (TAGIRI) – di cui alla Delibera CIPE n. 17 del 2003, Delibera CIPE n. 20 del 2004, Delibera CIPE n. 84 del 2000 e Delibera CIPE n. 35 del 2005;
4. di **dare mandato** agli Uffici competenti di curare gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente determinazione;
5. Di **demandare** al Responsabile la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RETI

Ing. Filippo Valotta



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Carmelo Salvo

