

**CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
in Liquidazione Coatta Amministrativa**

(ex D.P.G.R. n. 115 /2016 — LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 e N. 24/2013)  
c/o Cittadella Regionale, Loc. Germaneto (CZ) — Dipartimento Sviluppo Economico, Attività  
Produttive

L'anno 2025 il giorno 4 del mese di NOVEMBRE presso la sede del Co.R.A.P.

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

Avvocato Sergio De Felice ha proceduto all'assunzione del presente atto.

**DECRETO N. 18 del 04/11/2025:** Convezione rep. n. 23242 DEL 11/11/2024 regolante i rapporti contrattuali tra la Regione Calabria- Dipartimento Protezione Civile (nel seguito denominata Regione) e il CORAP in lca per la realizzazione dell'intervento denominato "Interventi di ripristino funzionalità infrastrutture e reti- Agglomerato industriale "Papa Benedetto XVI" in Lamezia Terme (O.C.D.P.C. 1007/23 C.U.P.: H88H24000140001 Codice intervento: 558-CORAP-C.04.) - **PRESA ATTO e PROROGA DEI TERMINI.**

**PREMESSO CHE:**

- Con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale;
- con Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità accorpando gli enti consortili di cui alla L.R. n. 38/2001, in un unico Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, denominato Co.R.A.P.;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato definitivamente istituito il Co.R.A.P., quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, con conseguente cambio della denominazione sociale e contestuale conferimento in capo ad un Commissario Straordinario di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per come definiti dalla Legge di accorpamento;
- con DGR n. 478 del 12 novembre 2021 il Corap è stato posto in liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'art. 15 comma 1 D.L. 6/7/2011 n° 98 convertito con modificazione del L.15/07/2021 n. 111;
- con DPGR n.7 del 16.03.2022 è stato nominato il dottor Sergio Riitano, Commissario Liquidatore del Corap in l.c.a., ed è stata autorizzata la prosecuzione temporanea dell'attività del Corap;
- con DPGR n° 26 del 15.03.2023 è stato confermato il dottor Sergio Riitano in qualità di Commissario Liquidatore del Corap in Lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis. D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, termine massimo di proroga dell'incarico;
- con Legge Regionale n. 16 del 27/03/2024, pubblicata sul BURC n.69 del 29/03/2024, la Regione Calabria ha istituito l'Agenzia regionale di sviluppo delle Aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi (ARSAI);
- all'art. 12 (norme transitorie) comma 7 della su richiamata L.R. n.16/24 è stato autorizzato il proseguo dell'esercizio provvisorio fino al completo subentro dell'agenzia ARSAI e della SORICAL nelle

funzioni di pubblico interesse oggi svolte dal CORAP in LCA;

- con DPGR n° 70 del 12.11.2024 è stato nominato l'avvocato Sergio De Felice in qualità di Commissario Liquidatore del Corap in lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis. D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, salvo proroga dell'incarico;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in data 15 novembre 2018 è stata emanata l' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 ”;
- in data 12 gennaio 2022 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 833 “per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”;
- in data 21 giugno 2023 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1007, recante “Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento del contesto di criticità determinatosi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;
- in data 11/11/2024 è stata sottoscritta apposita convenzione rep. n. 23242 del 11/11/2024 regolante i rapporti contrattuali tra la Regione Calabria- Dipartimento Protezione Civile (nel seguito denominata Regione) e il CORAP in lca per la realizzazione dell'intervento denominato “Interventi di ripristino funzionalità infrastrutture e reti- Agglomerato industriale “Papa Benedetto XVI”, in Lamezia Terme (O.C.D.P.C. 1007/23 C.U.P.: H88H24000140001 Codice intervento: 558-CORAP-C.04);
- successivamente alla data di sottoscrizione della richiamata convenzione, a firma del dott. Sergio Riitano, è intervenuta la nomina dell'avvocato Sergio De Felice in qualità di Commissario liquidatore del Corap, giusto DPGR 70 del 12.11.2024;

#### **ATTESO CHE:**

- l'intervento oggetto della convenzione fa parte del Piano del Dipartimento di Protezione Civile con nota DPC-Generale-P-UIV-ASE-0014488-18/03/2024;
- il CORAP è individuato quale Ente attuatore ed è identificato quale responsabile della realizzazione dell'intervento oggetto della Convenzione su richiamata;
- nella citata convenzione si stabilisce tra l'altro che “*Nell'ipotesi in cui l'intervento dovesse estendersi su un arco temporale non compatibile con la durata della temporanea attività del CORAP in l.c.a alla presente convenzione subentrerà, quale Soggetto attuatore, l'Ente o l'Agenzia Regionale o la Società di diritto pubblico eventualmente deputata a svolgere le funzioni inerenti l'oggetto dell'intervento*”
- nella citata convenzione si stabilisce ancora che “*la durata della presente Convenzione è fissata al 31 dicembre 2025, salvo riconoscimento di eventuale motivata proroga da richiedersi entro la scadenza della suddetta data*”;
- l'avviato iter di trasferimento delle funzioni e dei beni di pubblica utilità agli enti indicati dalla normativa regionale non si è ancor concluso, comportando alcuni ritardi in merito agli adempimenti amministrativi e tecnici stabiliti nella convenzione sottoscritta con la Regione Calabria;

### **RITENUTO:**

- necessario richiedere apposita proroga di un anno del termine di durata previsto dalla convenzione all'art. 3, al fine di consentire all'Ente di espletare gli adempimenti previsti nella citata convenzione;
- la suddetta proroga si rende necessaria al fine di non disperdere importanti risorse finanziarie pubbliche necessarie per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e delle reti ubicate nell' Agglomerato industriale "Papa Benedetto XVI in Lamezia Terme;

### **PRESO ATTO CHE:**

- il Dirigente dell'Area Affari generali, ai sensi del Decreto Commissariale n. 33 del 16 aprile 2021, Allegato n. 1, ha verificato la legittimità e la rispondenza alle norme procedurali e amministrative;

### **DECRETA**

per tutto quanto riportato in premessa ed in narrativa, unitamente agli atti ed alle norme ivi menzionati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto di:

1. **PRENDERE ATTO** della convenzione rep. n. 23242 del 11/11/2024 regolante i rapporti contrattuali tra la Regione Calabria- Dipartimento Protezione Civile (nel seguito denominata Regione) e il CORAP in lca per la realizzazione dell'intervento denominato "Interventi di ripristino funzionalità infrastrutture e reti- Agglomerato industriale "Papa Benedetto XVI" in Lamezia Terme;
2. **PROCEDERE** a richiedere apposita proroga di un anno del termine di durata previsto dalla convenzione all'art. 3, al fine di consentire all'Ente di espletare gli adempimenti previsti nella richiamata convenzione;
3. **INCARICARE** i competenti uffici consortili ad espletare i conseguenziali adempimenti;
4. **DISPORRE** che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, con valore di pubblicità legale e valore di notifica.

***Il Commissario Liquidatore***

*avvocato Sergio De Felice*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993