

**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO  
REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
(EX D.P.G.R. N° 115/2016 – L.R. N° 38/2001 e N° 24/2013)  
C/O Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

L'anno 2017 il giorno 8 del mese di giugno presso la sede legale del CORAP

**Il Commissario Straordinario**

Dott.ssa Rosaria Guzzo, ha proceduto all'assunzione del seguente atto.

**Decreto n. 85 del 8 giugno 2017: A.P.Q. "Infrastrutturazione per lo sviluppo locale"-  
II° Atto Integrativo-**

*LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE "OPERE INFRASTRUTTURALI NEGLI  
AGGLOMERATI INDUSTRIALI DI CORIGLIANO, ROSSANO, PIANO LAGO, E  
AREE PIP DI TREBISACCE E VILLAPIANA.* (Cod. CS-201-207 accorp)

**- Approvazione atti contabili al V° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento  
N. 5 relativo alla quinta rata di euro 636.585,00.**

**PREMESSO**

- che in data 22/7/2008, con Determina D.G. N.66 sono stati approvati i progetti preliminari predisposti dai tecnici del'Ente di cui al II Atto Integrativo (APQ) "*Infrastrutturazione per lo Sviluppo Locale*"
- che in data 30/3/2010 sono state sottoscritte tra la Regione Calabria (quale soggetto responsabile) ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza (quale soggetto attuatore) n.11 (undici) convenzioni inerenti la realizzazione delle infrastrutture di cui all' A.P.Q. succitato;
- che in data 1/10/2010, è stato pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana N.114 V° Serie Speciale, il "BANDO DI GARA" unico, con tipo di procedura "*aperta*" e criterio di aggiudicazione dell' "*offerta economicamente più vantaggiosa*", avente ad oggetto la "*progettazione esecutiva e realizzazione di lavori in Agglomerati Industriali afferenti al Consorzio ASI della Provincia di Cosenza*";
- che con Determina D.G. N.123 del 23/11/2010, è stata nominata la commissione giudicatrice per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori;
- che in data 29/11/2010, la Commissione ha redatto il verbale N.5 recante la graduatoria finale delle imprese partecipanti e l'aggiudicazione provvisoria dei lavori;
- che con Determina D.G. N.13 del 13/12/2010 sono state approvate le risultanze della procedura ed i contenuti dei verbali, aggiudicando definitivamente la gara all'**ATI Sposato Costruzioni srl** con sede in Aciri (CS) -**capogruppo-** e **Arkè srl** con sede in Buttapietra (VE);
- che in data 4/5/2011 è stato sottoscritto il relativo Contratto fra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza e l'ATI aggiudicataria dell'appalto per l'importo complessivo di euro 3.509.167,20, di cui euro 3.247.367,20 per lavori ed euro 261.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- che in data 16/1/2012, al conseguimento dei pareri favorevoli circa l'accorpamento degli undici interventi in un intervento unico, è stata sottoscritta nuova Convenzione (repertorio n.37) tra Regione Calabria e Consorzio ASI di Cosenza riassuntiva e, quindi, sostitutiva delle precedenti undici convenzioni;

#### **VISTI:**

- gli elaborati inerenti la **“perizia di variante tecnica e assestamento”** redatta secondo il comma "3", secondo periodo, dell'articolo 132 del Codice (... *la maggiore somma prevista per lavori è inferiore al 5% dell'importo contrattuale e trova copertura nell'ambito dell'importo di progetto originario ...*), regolarmente sottoscritti dall'ATI appaltatrice, dalla DL e dal RUP, comprensivi del relativo atto di sottomissione, e normalmente approvati, per come prescritto dalla norma (art. 161 c.10 del DPR 207/2010), dallo stesso RUP con proprio provvedimento del 20 gennaio 2017;
- la nota (prot. 1749/2017) di trasmissione degli atti di perizia al Soggetto Responsabile dell'APQ di che trattasi;
- la nota (prot. 4109/2017) del dipartimento Sviluppo Economico della Regione Calabria di approvazione della succitata perizia;
- gli atti contabili relativi al V° S.A.L., predisposti e sottoscritti dalla DL, da cui si evince l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti a tutto il 31/3/2017 e regolarmente contabilizzati, è pari ad euro 2.598.810,79, di cui euro 2.403.925,53 per lavori e somministrazioni ed euro 194.885,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- le precedenti anticipazioni erogate a favore dell'impresa per complessivi euro 1.949.231,27, conseguenzialmente è stato compilato ed approvato, in data 11/5/2017 il certificato di pagamento N. 5 relativo alla quinta rata dell'importo complessivo di euro 700.243,50 comprensivo dell'I.V.A. (al 10%) pari ad euro 63.658,50;
- la fattura N.63 del 15/5/2017, acquisita con prot. N.5801 del 26/5/2017, dell'impresa **Sposato Costruzioni srl** con sede in Via Duglia, 1/C CAP 87041 Acri (CS), p. Iva 02837410782, dell'importo complessivo di 700.243,50 comprensivo dell'I.V.A. (al 10%) pari ad euro 63.658,50%;
- l'ulteriore anticipazione sul finanziamento dell'APQ **“II Atto Integrativo”**;
- la nota (prot. 4109/2017) con cui l'ATI aggiudicataria ha trasmesso la **“Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 del D.L. 163/2010”**;

#### **CONSIDERATO**

- che la spesa complessiva, come sopra riportata, trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento, pertanto, non necessita di attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura finanziaria della spesa;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva dell'Impresa **SPOSATO COSTRUZIONI SRL**, mediante l'acquisizione del relativo del DURC in corso di validità;

**RITENUTO PERTANTO** di dover procedere all'approvazione e alla liquidazione degli atti contabili relativi al V° S.A.L. dei lavori sopra citati;

## **CONSIDERATO ALTRESÌ;**

- che la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 ha introdotto il Nuovo Regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari nonché il controllo e la vigilanza;
- che l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 26 maggio 2013 n. 24, "Riordino Enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità", ha disposto l'accorpamento senza liquidazione, in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001, n. 38, tra i quali anche il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro (ASICAT);
- che con D.P.G.R. n. 112 del 15 giugno 2016 è stata nominata quale Commissario Straordinario dei cinque Consorzi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, per l'espletamento delle funzioni indicate nella Legge di riordino e della L.R. n. 38/2001, la dott.ssa Rosaria Guzzo;
- che con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato formalmente istituito il CORAP quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con legge regionale 31 dicembre 2001, n.38, con conseguente cambio della denominazione e contestualmente sono stati confermati in capo al Commissario straordinario tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento.

**Visto** il D. Lgs. 12.4.2006, n. 163;

**Visto** il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

**Vista** la Legge Regionale n. 38 del 24 dicembre 2001, recante norme in ordine al "Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale";

**Vista** la Legge Regionale n. 24 del 16 maggio 2013 recante norme sul riordino degli enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 291 del 05 agosto 2013;

**Visto** il D.P.G.R. n. 111 del 20 agosto 2013;


**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29.06.2016 n°115 con il quale è stato istituito il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), Ente Pubblico Economico e strumentale della Regione Calabria, che succede per tutti i rapporti attivi e passivi al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro (ASICAT), disciplinato dalla L. R. n. 38/2001; con stesso D.P.G.R. n.115/2016 si demanda al Commissario Straordinario gli adempimenti relativi a tutte le annotazioni, iscrizioni, trascrizioni, volture presso gli uffici statali, locali, nonché con riferimento ad utenti e servizi.

## DECRETA

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. di **APPROVARE E LIQUIDARE** il certificato di pagamento N.5 ed i relativi atti contabili al QUINTO S.A.L., inerente i lavori di **“Opere di Urbanizzazione primaria nell’Agglomerato Industriale Consortile di Lamezia Terme. cod. LT-202” Sposato Costruzioni srl** con sede in Via Duglia, 1/C CAP 87041 Acri (CS), p. Iva 02837410782, dell’importo complessivo di 700.243,50 comprensivo dell’I.V.A. (al 10%) pari ad euro 63.658,50%, di cui alla fattura sopra indicata;
2. di **EMETTERE** mandato di pagamento della somma complessiva di **€ 300.000,00** (diconsi **euro trecentomila**), in acconto alla rata N.5, come sopra approvata e liquidata, a favore dell’impresa **SPOSATO COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Duglia, 1/C CAP 87041 Acri (CS), p. Iva 02837410782, mediante accredito presso la **"BPER Banca SpA", filiale di Corigliano Calabro (CS)** Codice **IBAN: IT 98 C 05387 80691 000001014138**;
3. di **DARE ATTO** che la spesa complessiva pari ad **€ 300.00,00** di cui al presente atto trova copertura finanziaria giusta Convenzione Rep n. 37 del 16.01.2012 regolante il finanziamento concesso per l’Attuazione del II Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro;
4. di **DARE MANDATO** agli Uffici competenti, di curare gli adempimenti necessari per l’esecuzione della presente determinazione;
5. di **DEMANDARE** al Responsabile del servizio la pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento  
Raffaele Notte ingegnere



Il Dirigente  
Filippo Valotta ingegnere



Il Commissario Straordinario  
Dott.ssa Rosaria Guzzo

