

**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO
REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**
(ex D.P.G.R. N° 115/2016 – L.R. N° 38/2001 e N° 24/2013)

L'anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di novembre, presso la sede legale del CORAP

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RETI

ha proceduto all'assunzione del seguente atto,

Determina n. 57 del 23.11.2017: Progetto per l'esecuzione di barriere filtranti all'interno del Fiume Mesima – Progetto sperimentale”. **APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.**

PREMESSO che:

- Il CORAP, con nota prot. n. 6608 del 19/06/2017, acquisita al protocollo della Regione Calabria con il n. 201700 del 19/06/2017, ha presentato istanza di finanziamento per il “Progetto per l'esecuzione di barriere filtranti all'interno del Fiume Mesima – Progetto Sperimentale”, redatto dall'Ufficio Tecnico Consortile e per un importo complessivo di € 136.416,92 così distinto:

QUADRO ECONOMICO	
DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
1) Lavori	
LAVORI A BASE D'ASTA	35.742,65 €
ONERI DI SICUREZZA	4.000,00 €
TOTALE LAVORI	39.742,65 €
2) Forniture	30.000,00 €
3) Servizi di laboratorio e somministrazione trattamento con bioattivatori	20.000,00 €
Totale Lavori, Servizi e Forniture	89.742,65 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
SOMME A DISPOSIZIONE	
SPESE TECNICHE	20.000,00 €
IMPREVISTI	15.000,00 €
IVA SUI LAVORI (10%)	3.974,27 €
IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE	7.700,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.674,27 €
TOTALE GENERALE	136.416,92 €

- La Regione Calabria ha ammesso a finanziamento il progetto in oggetto, giusto Decreto

del Dirigente Generale prot. n. 1001 del 21/06/2017, Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria n. 6802 del 26/06/2017;

- Con Decreto del Commissario Straordinario n. 101 del 29/06/2017, il CORAP ha preso atto del Decreto di finanziamento di cui al punto precedente, ed ha approvato lo schema di Convenzione riguardante gli interventi sul Fiume Mesima;
- Con propria Determina n. 5 del 04/07/2017, si è proceduto con l'affidamento dei lavori, servizi e forniture per l'intervento in oggetto secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO	POST AFFIDAMENTO
1) Lavori		Ribasso 5%
LAVORI A BASE D'ASTA	35.742,65 €	33.955,49 €
ONERI DI SICUREZZA	4.000,00 €	4.000,00 €
TOTALE LAVORI	39.742,65 €	37.955,49 €
2) Forniture	30.000,00 €	16.524,00 €
3) Servizi di laboratorio e somministrazione trattamento con bioattivi	20.000,00 €	10.000,00 €
Totale Lavori, Servizi e Forniture	89.742,65 €	64.479,49 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
SPESE TECNICHE	20.000,00 €	
- Rilievi		3.120,00 €
- Fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016		1.794,85 €
- Spese del personale impegnato nel progetto		15.085,15 €
IMPREVISTI	15.000,00 €	15.000,00 €
IVA SUI LAVORI (10%)	3.974,27 €	3.795,55 €
IVA SULLE FORNITURE (22%)		3.635,28 €
IVA SUI SERVIZI (10%)		1.000,00 €
IVA SULLE SPESE TECNICHE (22%)		686,40 €
IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE	7.700,00 €	5.321,68 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.674,27 €	44.117,23 €
ECONOMIE		27.820,20 €
TOTALE GENERALE	136.416,92 €	136.416,92 €

CONSIDERATO che

- In data 06/07/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto;
- In data 24/07/2017 è stato sottoscritto lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 e finale con la ditta T.E.E.S. di Tripodi Girolamo & C.;
- I servizi, assegnati alla ditta Calabria Service s.r.l., sono stati regolarmente eseguiti;
- Le forniture, affidate alla ditta Eurovix s.p.a., sono state regolarmente effettuate;

VISTO

- il verbale del 28/07/2017, con il quale è stata certificata l'ultimazione dei lavori;
- la propria Determinazione n° 19 del 06.09.2017 con la quale sono stati liquidati i seguenti acconti:
- € 27.500,00 alla ditta T.E.E.S. di Tripodi Girolamo & C;
- € 5.500,00 alla ditta CALABRIA SERVICE s.r.l.;
- € 4.718,67 alla ditta EUROVIX s.p.a.,
- il quadro economico di cui allo Stato Finale, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO	POST AFFIDAMENTO	DA STATO FINALE
1) Lavori		Ribasso 5%	
LAVORI A BASE D'ASTA	35.742,65 €	33.955,49 €	33.955,49 €
ONERI DI SICUREZZA	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
TOTALE LAVORI	39.742,65 €	37.955,49 €	37.955,49 €
2) Forniture	30.000,00 €	16.524,00 €	16.524,00 €
3) Servizi di laboratorio e somministrazione trattamento con bioattivatori	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Totale Lavori, Servizi e Forniture	89.742,65 €	64.479,49 €	64.479,49 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
SPESE TECNICHE	20.000,00 €		
- Rilievi		3.120,00 €	3.120,00 €
- Fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016		1.794,85 €	1.794,85 €
- Spese del personale impegnato nel progetto		15.085,15 €	15.085,15 €
IMPREVISTI	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
IVA SUI LAVORI (10%)	3.974,27 €	3.795,55 €	3.795,55 €
IVA SULLE FORNITURE (22%)		3.635,28 €	3.635,28 €
IVA SUI SERVIZI (10%)		1.000,00 €	1.000,00 €
IVA SULLE SPESE TECNICHE (22%)		686,40 €	686,40 €
IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE	7.700,00 €	5.321,68 €	5.321,68 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.674,27 €	44.117,23 €	29.117,23 €
ECONOMIE		27.820,20 €	42.820,20 €
TOTALE GENERALE	136.416,92 €	136.416,92 €	136.416,92 €

CONSIDERATO che:

- la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 ha introdotto il Nuovo Regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari nonché il controllo e la vigilanza;
- l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 26 maggio 2013 n. 24, "Riordino Enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità", ha disposto l'accorpamento senza liquidazione, in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001, n. 38;
- con D.P.G.R. n. 112 del 15 giugno 2016 è stata nominata quale Commissario Straordinario

dei cinque Consorzi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, per l'espletamento delle funzioni indicate nella Legge di riordino e della L.R. n. 38/2001, la dott.ssa Rosaria Guzzo;

- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato formalmente istituito il CORAP quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con legge regionale 31 dicembre 2001, n.38, con conseguente cambio della denominazione e contestualmente sono stati confermati in capo al Commissario straordinario tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento.
- con Decreto Commissariale n. 22 del 2017 si è proceduto all'assegnazione dei Dirigenti in servizio presso il CORAP a capo delle aree istituite con la Deliberazione della Giunta regionale succitata;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (per le parti rimaste in vigore a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016);

DETERMINA

- 1) di **CONSIDERARE** le premesse, gli atti ed i documenti citati e richiamati parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportati per intero.
- 2) di **APPROVARE** lo stato finale dei lavori, dei servizi e delle forniture e il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 06.10.2017 dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino Vadalà, funzionario dell'ufficio tecnico del CORAP;
- 3) di **LIQUIDARE** il credito residuo maturato allo stato finale dei lavori, servizi e forniture in oggetto come di seguito ripartito:
 - € 14.251,07 alla ditta T.E.E.S. di Tripodi Girolamo & C;
 - € 5.500,00 alla ditta Calabria Service s.r.l.;
 - € 15.440,61 alla ditta Eurovix s.p.a.,
- 4) di **DARE ATTO**, che la spesa complessiva di cui al presente atto trova copertura finanziaria nello stanziamento previsto per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Decreto;
- 5) di **DARE MANDATO** agli Uffici competenti, di curare gli adempimenti necessari inerenti e conseguenti per l'esecuzione del presente Decreto;
- 6) di **DEMANDARE** al Responsabile del servizio la pubblicazione del presente atto.

Ing. Filippo VALOTTA, *Dirigente Area Gestioni Reti*

