



CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

(ex D.P.G.R. N° 115/2016 – L.R. N° 38/2001 e N° 24/2013)

c/o Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di aprile, presso la sede del CORAP

IL DIRIGENTE AREA "RETI"

Ing Filippo Valotta, ha proceduto all'assunzione del seguente atto.

Determinazione n. 70 del 19 aprile 2018. Oggetto: **"AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DELL'ART. 61, DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI ALLACCIO ELETTRICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEI COMUNI DI ACQUARO, DASA' ED ARENA - CUP: D24H16000440002 – CIG: 7087389A6A – Approvazione I° S.A.L. e Certificato di Pagamento n. 1.**

PREMESSO che:

- la Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38, ha introdotto il Nuovo Regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, nonché il controllo e la vigilanza;
- l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, "Riordino Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità", ha disposto l'accorpamento, senza liquidazione, degli enti consortili di cui alla L.R. 24 dicembre 2001, n. 38 in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CORAP;
- con D.P.G.R. n. 112 del 15 giugno 2016 è stata nominata quale Commissario Straordinario dei cinque Consorzi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, per l'espletamento delle funzioni indicate nelle vigenti L.R. n. 24/2013 e L.R. n. 38/2001, la dott.ssa Rosaria Guzzo;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato formalmente istituito il CORAP, quale ente pubblico economico, sottoposto al controllo ed alla vigilanza della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi provinciali regolamentati dalla Legge Regionale n. 38 del 24 dicembre 2001, con conseguente cambio della denominazione e, contestualmente, sono stati confermati in capo al Commissario Straordinario già nominato con D.P.G.R. n. 112 del 15 giugno 2016 tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nelle more della conclusione delle procedure successive all'accorpamento;
- con Decreto Commissariale n. 22 del 2017 si è proceduto all'assegnazione dei Dirigenti in servizio presso il CORAP a capo delle aree istituite con la Deliberazione della Giunta regionale succitata;
- Che con nota SIAR n. 0212298 dell'01.07.2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria inviata al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia in data 04/07/2016 prot. entrata n. 1940, avente ad oggetto il Programma di Efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani ricadenti nei comuni costieri della Regione Calabria - delibera di G.R. n. 223 del 13.06.2016 e n. 224 del 17.06.2016, è stato finanziato l'intervento di cui in oggetto;

- Che apposita convenzione a disciplina della realizzazione del suddetto progetto, è stata stipulata tra il CORAP e la Regione Calabria, ed è stata registrata al Repertorio n. 884 del 05/06/2017;
- Che con Decreto del Commissario Straordinario del CORAP n. 53 del 13 Aprile 2017, sono stati approvati il Progetto Esecutivo e gli atti di Gara, nonché è stato nominato il Direttore dei Lavori;
- Che, previa indizione di apposita procedura di affidamento, espletata mediante procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., detti lavori sono stati aggiudicati definitivamente con Determina di aggiudicazione n. 18 del 05/09/2017 del Dirigente Area Gestione Reti all'impresa BUILD SUD S.r.l. - Indirizzo sede legale: Viale Affaccio n. 95 – 89900 Vibo Valentia (VV) - P.IVA 03545360798, per l'importo netto a corpo pari ad Euro 51.031,15, di cui Euro 1.500,00 per Oneri di Sicurezza non soggetti a Ribasso, oltre IVA, con ribasso del 7% sull'importo dei lavori a base d'asta. Detta impresa, in fase di gara, ha indicato quale Impresa Ausiliaria, l'Impresa CONSORZIO STABILE APPALTITALIA, con sede legale in Viale Europa 137 – 95041 CALTAGIRONE (CT) – P. IVA 04908490875– Numero REA CT-329070;
- Che relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 22/09/2017, registrato con Rep. CORAP n. 3 del 22/09/2017;
- Che i lavori sono stati consegnati all'impresa esecutrice il giorno 15/01/2018, giusto verbale del Direttore dei Lavori redatto in pari data;
- Che nel corso dei lavori si è reso necessario redigere una perizia di variante, approvata con Determina n. 45 del 22 marzo 2018, per un importo netto dei lavori di € 54.491,40, di cui € 1.500,00 per Oneri di Sicurezza, IVA esclusa;
- Che relativo verbale di Concordamento Nuovi prezzi è stato stipulato in data 08 febbraio 2018, e relativo Atto di sottomissione è stato stipulato in data 03 aprile 2018, prot. uscita n. 0004080 del 06/04/2018;
- Che in data 10/04/2018 l'Ufficio Direzione Lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi al I° Stato d'Avanzamento e Certificato di Pagamento n. 1, per l'importo di Euro 29.824,54 IVA compresa;
- Che i lavori sono in corso ed alla data di emissione del suddetto SAL hanno raggiunto un avanzamento del 50 % circa;

Tanto premesso,

- Visti gli atti contabili relativi al I° Stato d'Avanzamento dei lavori e corrispondente Certificato di pagamento n. 1;
- Vista la Convenzione regolante il finanziamento, stipulata con la Regione Calabria;
- Visto il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
- Preso atto che sussiste la copertura dell'importo del suddetto Certificato di pagamento e pertanto non costituisce onere per l'Ente in quanto rientrante nel finanziamento regolato dalla convenzione di cui sopra;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo stesso;

DETERMINA

- 1) Le premesse, gli atti ed i documenti citati e richiamati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportati per intero.
- 2) Di approvare il I° SAL emesso in data 10/04/2018 e Certificato di pagamento N. 1, emesso in pari data, relativi ai lavori di cui al procedimento di AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DELL'ART. 61, DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II., DEI LAVORI DI ALLACCIO ELETTRICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEI COMUNI DI ACQUARO, DASA' ED ARENA - Codice Unico Progetto (CUP): D24H16000440002 Codice Identificativo Gara (CIG): 7087389A6A, per l'importo di Euro 29.824,54 IVA compresa;

- 3) Di trasmettere la presente all'Ufficio Direzione Lavori ed al Dipartimento Infrastrutture, LLPP, Mobilità della Regione Calabria, per gli adempimenti di competenza;
- 4) Di demandare al Responsabile la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Teresa Mazzei



IL DIRIGENTE AREA RETI

Ing. Filippo Nalotta

VISTO di regolarità contabile

IL DIRIGENTE CONTABILITA' E BILANCIO

VISTO di conformità ed esecutività

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO